

PLAN SITUATIE  
STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE  
ETAPA  
MASURATORI GPS DETERMINARE COORDONATE  
BORNE

**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile  
hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii  
adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :

xxx - Locatii finalizate anterior: 26  
xxx - Locatii finalizate in luna mai: 46  
xxx - Locatii ramase: 72

*Nota: locatiile 5, 140 si 141 vor trebui redeterminate  
pentru ca au suferit vandalizari dupa ce se facusera determinarile.*

