

PLAN SITUATIE
 STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
 ETAPA
 MASURATORI GPS DETERMINARE COORDONATE
 BORNE
**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
 hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
 adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :
 xxx - Locatii finalizate anterior: 72
 xxx - Locatii finalizate in luna iunie: 14
 xxx - Locatii ramase: 58

*Nota: locatiile 5, 140 si 141 vor fi redeterminate deoarece
 au suferit vandalizari dupa efectuarea determinarilor initiale.*

