

PLAN SITUATIE
STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
ETAPA
NIVELMENT- TRANSMITERE COTA
**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :
xxx - Locatii finalizate anterior: 27
xxx - Locatii finalizate in luna iulie: 28
xxx - Locatii realizate partial: 13
xxx - Locatii ramase : 89

