

PLAN SITUATIE
 STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
 ETAPA
 NIVELMENT- TRANSMITERE COTA
**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
 hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
 adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :
 xxx - Locatii finalizate anterior: 55
 xxx - Locatii finalizate in luna august: 26
 xxx - Locatii realizate partial: 2
 xxx - Locatii ramase: 63

