

PLAN SITUATIE
STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
ETAPA
MASURATORI GPS DETERMINARE COORDONATE
BORNE
**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :
xxx - Locatii finalizate anterior: 123
xxx - Locatii finalizate in luna noiembrie: 21
xxx - Locatii ramase: 0

