

PLAN SITUATIE
STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
ETAPA
MASURATORI GPS DETERMINARE COORDONATE
BORNE

**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :

- xxx - Locatii finalizate anterior: 86
- xxx - Locatii finalizate in luna iulie: 0
- xxx - Locatii ramase : 58

Nota: locatiile 5, 140 si 141 au fost redeterminate deoarece au suferit vandalizari dupa efectuarea determinarilor initiale.

