

PLAN SITUATIE
STADIUL LOCATIILOR FINALIZATE
ETAPA
MASURATORI GPS DETERMINARE COORDONATE
BORNE
**Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile
hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii
adâncimilor minime de navigare**

LEGENDA :
xxx - Locatii finalizate anterior: 123
xxx - Locatii finalizate in luna septembrie: 0
xxx - Locatii ramase: 21
*In luna septembrie s-au facut determinari GPS pentru locatiile care
stau la baza cvasigeoizilor de pe Dunarea Interioara.*

